
[CTCT website] Buổi họp chốt tính năng, timeline



Thông tin buổi họp

Thời gian: 20:00 - 21:00 25/02/2023

- ▼ Thành phần tham dự
 - **▼** GDSC
 - Nam (Chapter Lead)
 - An (Co-lead)
 - Như, Khải
 - Hung
 - **▼** CTCT
 - Hoàng My: Chủ Nhiệm
 - Trung Tín: Phó ban chuyên môn
 - · Cường Thịnh

Agenda:

- 📌 Tổng kết về tính năng
- Timeline
- 🛂 Thoả thuận

📋 Danh mục

Thông tin buổi họp

📋 Danh mục

Nội dung

- 1. Tổng kết về tính năng
- 2. Timeline
- 3. Bản thoả thuận

Nội dung

Tất cả tài liệu ở đây: https://link.gdsc.app/CTCTWebsite



Bước kế tiếp

- ▼ Hẹn gặp với anh Bình (TT Hỗ trợ việc làm): tuần sau nữa @NAM KIỀU HẢI hẹn giờ gặp và nhắn với Hoàng My (giờ họp offline)
 - Mong muốn, định hướng phát triển Web của anh Bình
 - Quyền lợi của bên GDSC HCMUT
- ▼ Tín bên **Chúng ta cùng tiến** đề xuất có 1 buổi họp về Admin Dashboard (từ 06/03 11/03)
 - ⇒ Hưng Fessior rảnh vào thời gian đó
- Buổi họp định kỳ: Sắp tới, 2 bên sẽ gặp nhau 2 tuần /lần và buổi họp đó sẽ có mục đích chính là theo dõi và đánh giá, góp ý các tính năng đã làm được
- Vấn đề Domain: bên Chúng ta cùng tiến bàn lại, tìm hiểu về quyền sở hữu hiện tại của domain https://chungtacungtien.com/ và xác nhận với GDSC HCMUT trong thời gian sớm nhất có thể để chốt nội dung đưa vào bản thoả thuận

1. Tổng kết về tính năng

- Thống nhất tất cả các tính năngg
- Hiện tại tập trung support chính cho thiết bị laptop

2. Timeline

- CTCT muốn chuyển lên ngày chính thức ra mắt Website thành 25/09/2023 để trùng với giai đoạn các sinh viên năm 1 vào năm học mới
- Phía bên GDSC HCMUT: sau giai đoạn thứ 2, tất cả các tính năng cơ bản: "Về chúng tôi", "Tài liệu" thì đã có rồi và từ sau ngày 29/7 chỉ tập trung phát triển và

thử lỗi thi thử online \Rightarrow có thể công bố Website chính thức từ giai đoạn này cũng đc

• Sau buổi họp hôm nay (Thứ bảy ngày 25/2/2023) thì sẽ bắt đầu phát triển dự án

3. Bản thoả thuận

- Hai bên xem qua bản thoả thuận
- Phần điều khoản quyền lợi thứ 7 ghi rõ hơn về Vị trí mà GDSC HCMUT muốn để nội dung giới thiệu về GDSC HCMUT vào, GDSC HCMUT sẽ thiết kế phần đó!
- Làm việc chính với Hoàng My để chốt về biên bản thoả thuận